Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 1512-р

1. Утвердить прилагаемый план реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013-2020 годы.

2. Минприроды России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Правительства

Российской Федерации

от 11 августа 2014 г. N 1512-р

План реализации в 2014 году и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013-2020 годы

	Наименование подпрограммы, контрольного события Программы
	Статус
	Ответственый исполнитель
	Срок наступления контрольного события (дата)

	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	1. Подпрограмма 1"Охрана и защита лесов"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Контрольное событие 1.1. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров в 2014 году составила не менее 77,7 процента
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	28 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2. Контрольное событие 1.2. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров в 2015 году составила не менее 78,5 процента
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 декабря


	-
	-
	-
	-

	1.3. Контрольное событие 1.3. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров в 2016 году составила не менее 79,3 процента
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 декабря

	1.4. Контрольное событие 1.4. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2013 году не менее 1,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	28 февраля
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5. Контрольное событие 1.5. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в I квартале 2014 г. не менее 0,1 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	28 апреля
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6. Контрольное событие 1.6. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, во II квартале 2014 г. не менее 0,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	28 июля


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7. Контрольное событие 1.7. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2014 году не менее 1,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	28 февраля


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8. Контрольное событие1.8. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в I квартале 2015 г. не менее 0,1 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	28 апреля
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.9. Контрольное событие 1.9. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, во II квартале 2015 г. не менее 0,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 июля
	-
	-
	-
	-
	-

	1.10. Контрольное событие 1.10. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2015 году не менее 1,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 февраля
	-
	-
	-

	1.11. Контрольное событие 1.11. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в I квартале 2016 г. не менее 0,1 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 апреля
	-
	-

	1.12. Контрольное событие 1.12. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, во II квартале 2016 г. не менее 0,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 июля
	-

	1.13. Контрольное событие 1.13. Создано лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, в 2016 году не менее 1,6 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 декабря

	1.14. Контрольное событие 1.14. Осуществлены прокладка просек, Противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в I квартале 2014 г. не менее 2 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	28 апреля
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.15. Контрольное событие 1.15. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос во II квартале 2014 г. не менее 65 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	28 июля
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.16. Контрольное событие 1.16. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в 2014 году не менее 122 тыс. км  (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.17. Контрольное событие 1.17. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в I квартале 2015 г. не менее 2 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	28 апреля
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.18. Контрольное событие 1.18. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос во II квартале 2015 г. не менее 65 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 июля
	-
	-
	-
	-
	-

	1.19. Контрольное событие 1.19. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в 2015 году не менее 122 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 февраля
	-
	-
	-

	1.20. Контрольное событие 1.20. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в I квартале 2016 г. не менее 2 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 апреля
	-
	-

	1.21. Контрольное событие 1.21. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос во II квартале 2016 г. не менее 65 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 июля
	-

	1.22. Контрольное событие 1.22. Осуществлены прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос в 2016 году не менее 122 тыс. км (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 декабря

	1.23. Контрольное событие 1.23. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров в 2014 году составила не более 4,3 процента
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	28 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.24. Контрольное событие 1.24. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров в 2015 году составила не более 4 процентов
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 декабря
	-
	-
	-
	-

	1.25. Контрольное событие 1.25. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров в 2016 году составила не более 3,7 процента
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 декабря

	1.26. Контрольное событие 1.26. Проведены работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в 2014 году на площади не менее 191 тыс. гектаров (за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	28 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.27. Контрольное событие 1.27. Проведены работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов в 2015 году на площади не менее 187,9 тыс. гектаров (за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 декабря
	-
	-
	-
	-

	2. Подпрограмма 2 "Обеспечение использования лесов"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Контрольное событие 2.1. Проведены таксация лесов, проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в 2014 году в объеме 6700 тыс. гектаров (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	28 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2. Контрольное событие 2.2. Проведены таксация лесов, проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в 2015 году в объеме 6700 тыс. гектаров (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 декабря
	-
	-
	-
	-

	2.3. Контрольное событие 2.3. Проведены таксация лесов, проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в 2016 году в объеме 6700 тыс. гектаров (нарастающим итогом с начала года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 декабря

	2.4. Контрольное событие 2.4. Фактический объем заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины в 2013 году составил не менее 31 процента
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	28 февраля
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5. Контрольное событие 2.5. Фактический объем заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины в 2014 году составил не менее 33 процентов
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	28 февраля
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6. Контрольное событие 2.6. Фактический объем заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины в 2015 году составил не менее 36 процентов
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 февраля
	-
	-
	-

	2.7. Контрольное событие 2.7. Обеспечено увеличение отношения количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства в 2014 году до уровня 80 процентов
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	28 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.8. Контрольное событие 2.8. Обеспечено увеличение отношения количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства в 2015 году до уровня 80,7 процента
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 декабря
	-
	-
	-
	-

	2.9. Контрольное событие 2.9. Обеспечено увеличение отношения количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства в 2016 году до уровня 81,4 процента
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 декабря

	3. Подпрограмма 3 "Воспроизводство лесов"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. Контрольное событие 3.1. Выполнено не менее35 тыс. гектаров годового объема работ по искусственному лесовосстановлению (нарастающим итогом за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	30 июня
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2. Контрольное событиие 3.2. Выполнено не менее58 тыс. гектаров годового объема работ по искусственному лесовосстановлению (нарастающим итогом за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3. Контрольное событие 3.3. Выполнено не менее35 тыс. гектаров годового объема работ по искусственному лесовосстановлению (нарастающим итогом за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	30 июня
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4. Контрольное событие 3.4. Выполнено не менее56 тыс. гектаров годового объема работ по искусственному лесовосстановлению (нарастающим итогом с начала 2015 года за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря
	-
	-
	-
	-

	3.5. Контрольное событие 3.5. Выполнено не менее35 тыс. гектаров годового объема работ по искусственному лесовосстановлению (нарастающим итогом за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 июня
	-
	-

	3.6. Контрольное событие 3.6. Выполнено не менее59 тыс. гектаров годового объема работ по искусственному лесовосстановлению (нарастающим итогом за счет средств субвенций из федерального бюджета)
	включено в план реализации государственной программы
	Рослесхоз
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31 декабря

	4. Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013-2020 годы"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1. Контрольное событие 4.1. Принят приказ Минприроды России об установлении нормативов для определения площади лесопарковой и зеленой зоны
	включено в план реализации государственной программы
	Минприроды России
	-
	-
	-
	30 декабря
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2. Контрольное событие 4.2. Принят приказ Минприроды России об установлении правил заготовки древесины и иных лесных ресурсов для каждого лесного района
	включено в план реализации государственной программы
	Минприроды России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 декабря
	-
	-
	-
	-

	4.3. Контрольное событие 4.3. Принят приказ Минприроды России об установлении правил лесовосстановления для каждого лесного района


	включено в план реализации государственной программы
	Минприроды России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 декабря
	-
	-
	-
	-

	4.4. Контрольное событие 4.4. Принят приказ Минприроды России об установлении правил ухода за лесами для каждого лесного района
	включено в план реализации государственной программы
	Минприроды России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30 декабря
	-
	-
	-
	-


